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Talonrakennusinvestoinnit 
 
Määrärahan muutokset seuraaville kohteille: 
 
Männyntaimi päiväkoti 
 
Soidinsuon uuden päiväkodin valmistumiseen vuodelle 2025 varatun määrärahan muutos 2 
700 000 euroon (+530 000 euroa). Päiväkodin rakentaminen aloitettiin vuoden 2024 heinä-
kuussa. Rakentaminen, hankkeen kustannukset ja kustannusten jaksotus eivät edenneet 
vuoden 2024 talousarvion mukaisesti. Rakennushankkeen vuoden 2024 kustannukset alitti-
vat varatun määrärahan noin 537 000 euroa ja tämä vastaava määräraha tarvitaan hank-
keen valmiiksi saamiseksi vuodelle 2025 varatun määrärahan lisäksi. Rakentamisen koko-
naiskustannukset eivät muutu ja ovat edelleen 4 100 000 €. 
 
Kaukametsän salin osakorjaukset 
 
Vuoden 2025 määrärahan muutos 1 150 000 euroon (+150 000 euroa). Hankkeen kustannuk-
set muodostuvat tarkentuneen toteutussuunnittelun ja urakkahintojen perusteella tämän 
verran talousarviota suuremmiksi. 
 
Kajaanihalli 
 
Syksyllä 2024 varattiin määräraha 150 000 euroa Kajaanihallin alkuperäisten tilajako- ja väli-
verhojen uusimiseen. Verhojen uusimisen suunnittelu ja toimittajan kilpailutus tehtiin vuo-
den 2024 lopulla. Toimitusajoista ja hallin toiminta-ajoista johtuen verhojen asennustyö voi-
daan tehdä vasta kesäkuussa 2025. Tämän johdosta esitetään vuoden 2024 käyttämättä jää-
neen määrärahan siirto ja hyväksyminen vuodelle 2025 (+150 000 euroa). Nykyiset verhot 
ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille 
sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa. 
 
 
Seppälä, alueen suunnittelu (navetta, päärakennus, asuntolat, johtajan talo) 
 
Vuoden 2025 määrärahan muutos 50 000 euroon (-150 000 euroa). Pääasiassa navetan han-
kesuunnitelman mukaiseen suunnitteluun varattua määrärahaa ei käytettäisi tänä vuonna, 
vaan se siirtyy tuleville vuosille koulutusliikelaitoksen Seppälän tarpeiden ja tilanteen ollessa 
keskeneräisiä. Jäljelle jäävä määräraha käytetään historiallisen johtajan talon korjaussuun-
nitteluun. 
 
Edellä esitettyjen määrärahamuutosten johdosta talonrakennusinvestointien kokonais-
summa kasvaa 680.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2025. Ympäristö-
teknisen toimialan muutettu investointiesitys on yhteissummaltaan 13 062 000 euroa. 


