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1 Neuvottelun avaus ja jarjestaytyminen

Sirpa Lyytinen (Kainuun ELY-keskus) toimii puheenjohtajana. Konsultti (FCG) laatii muistion.
Alkuun pidettiin lyhyt esittelykierros ja hyvaksyttiin asialista.

2 Hanketoimijan puheenvuoro

Hankekehityspaallikké Henna Hyttinen/llmatar esitteli hanketta. Hanke kaynnistynyt
vuonna 2021, jolloin limatar aloitti esiselvitysprosessin. Kesalla 2021 kaytiin maanomistajien
kanssa maanvuokrasopimusneuvottelut. Voimalat sijaitsevat vuokratuilla kiinteist6illa. 35
voimalalle on saatu myénteinen lausunto Puolustusvoimilta. Kajaanin tuulivoimaohjelman
2035 kriteerit tayttyvat padosin. Kaavoitusaloite hyvaksytty 2/2022. Edetty YVA-selostuksen
nahtavilla oloon. YVA-selostuksen yleisétilaisuus tulossa 16.4.2024. Hanketoimija nosti esiin
huolen Kajaanin kaupungin ekologisen verkoston selvityksen vaikutuksesta Loytésuon hank-
keeseen. Alustavasti nayttaa silta, etta ekologinen yhteys veisi hankealueesta puolet. Kaytava
keskustelua, millaisena hanke voidaan toteuttaa.

Lyytinen: Hyva, etta otitte asian esiin. Viranomaiset eivat ota tassa vaiheessa kantaa.

3 Mahdolliset kysymykset hanketoimijalle

Parikka: Seurantaryhmassa tuli puheeksi Piiparinmaen tuulivoimahankkeen melumittaukset.
Missad vaiheessa ne ovat? Onko tietoa saatavilla? llmatar/Vierto: Vestas voimalatoimittaja
on tehnyt mittauksia. Odotetaan raporttia. Kajaanin kaupungilla on omia mittauksia tulossa
ja Tarja Laatikainen ollut yhteyshenkilona. Mittauksia ei ole viela suoritettu. Laatikainen: Ti-
lanne on nain, kuten kuultiin. Mittaukset ovat tulossa.

Lyytinen: Muita kysymyksia ei hanketoimijalle ollut. Hanketoimijat poistuivat klo 9:25.

4 Kajaanin kaupungin puheenvuoro

Kajaanin kaupunki / Valkonen: Kajaanissa on vireilld useita tuulivoimahankkeita. Loy-
tosuossa on YVA pitkalla. Kajaanin tuulivoimaohjelma valmistui vuoden 2022 loppupuolella.
Tuulivoimaohjelmassa on esitetty kriteerit, jotka ohjaavat tuulivoimaloiden sijoittumista.
Ekologisia yhteyksia ei pystytty tuulivoimaohjelman yhteydessa selvittamaan. Hanketoimijan
puolelle on annettu tietoja. Ekologisen verkoston selvitys ei ole vield valmis. Valmistuu lahi-
viikkoina. Lahtokohtaisesti selvitys tulee huomioida jatkosuunnittelussa. Kysymyksia Loy-
tosuon osalta on ilmassa. Lyytinen: Milld tavoin yhteistyotd on tehty naapurimaakuntien
kanssa? Valkonen: Pidettiin teams-palaveri Pohjois-Pohjanmaan liiton ja naapurikuntien
kanssa ja he ovat saaneet kommentoida selvitystd. Emme voi velvoittaa rajan toisen puolen
kuntia. Kylmdnen: On tehty yhteistyotd naapuri maakunnan kanssa eli Pohjois-Pohjanmaan
liiton kanssa. On oltu kommentoimassa ekologisen verkoston selvitysta. Myos Pohjois-Poh-
janmaan maakunnassa ollaan laatimassa tarkempaa ekologisen verkoston selvitystd, joka
valmistuu kevaan aikana.
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5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja alustavan kaavaluonnoksen esittely (FCG)

Sipinen kertoi alkuun, ettd kyseessa on aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 § ja
MRA 18 §). Sipinen esitteli YVA-menettelyssa tarkastelussa olevat vaihtoehdot, kaava-alueen
nykytilan, kaavoitustilanteen, kertoi lyhyesti hankkeen vaikutuksista ja naytti alustavaa kaa-
valuonnosta.

YVA-menettelyad ja kaavamenettelya on viety yhta aikaan eteenpain. YVA-menettely on nyt
hieman edella. Yleiskaava on tullut vireille 29.6.2022. OAS on ollut nahtavilla ja siita jatettiin
kolme mielipidetta ja kaksi lausuntoa.

6 Viranomaisten puheenvuorot

Pohjois-Pohjanmaan liitto / Kylm&dnen: Ensin kysymys konsultille, mitkd ovat Loytdsuon
merkittavimmat vaikutukset. Sipinen: Vaikutustenarviointien perusteella merkittavimmat
vaikutukset kohdistuvat linnustoon, maakotkaan ja maisemaan. Lisaksi valmistumassa oleva
ekologisen verkoston selvitys ja se, miten se tulee huomioida suunnittelussa. Kylmanen: Poh-
jois-Pohjanmaan liitto on saanut lausuntopyynnon Loytdsuon YVA-selostuksesta, mutta ei
aiemmasta YVA-ohjelmasta. Perehdymme lausuntoon. Maakuntarajojen tuntumassa on pal-
jon toteutuneita tuulivoimapuistoja ja uusia alueita vireilla. Yhteisvaikutukset lahialueen tuu-
livoimapuistojen tulevaisuuden suunnittelussa otettava huomioon. Tuulivoimarakentamisen
uudet suunnitteluperiaatteet ovat erilaiset kuin aiemmin. Voimalakoot ovat mm. kasvaneet.
Maakunnallisista ja kansallisista selvityksistd saadaan ohjeistusta tuulivoimarakentamiseen.
Ekologista verkostoa koskevat selvitykset (maakuntien ja Kajaanin kaupungin) ovat tarkeita
tuulivoimarakentamisen ja muun maankayton yhteensovittamisessa. Herkat lajit kuten suur-
pedot ja linnuston puolesta maakotka taytyy huomioida tuulivoimarakentamisessa. Olette
varmaan tietoisia siitd, ettd YM:n selvitys koskien maakotkaa valmistuu ldhiaikoina. Elinym-
paristdmallinnuksella tulee olemaan tarked rooli. Elinymparistémallia tullaan kdyttamaan
myo6s maakuntakaavoituksessa. Loytdsuon tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa on
tunnistettu olemassa olevan Piiparinmden tuulivoima-alueen nostavan reviirikohtaisen maa-
kotkaan kohdistuvan tormaysriskin jo suureksi. Loytosuon hankkeen tormaysriski on myos
merkittava. Kumulatiiviset vaikutukset korostuvat. On syyta reagoida niihin tosissaan, jotta
pystytdan tulevaisuudessa huolehtimaan reviirin sdilymisesta. Ekologisien yhteyksien turvaa-
minen (esim. sudet) ja yhteensovittaminen on tdrkeda. Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa
on menossa Energia- ja iimastovaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaava on viranomaisehdo-
tusvaiheessa ja julkinen kaavaehdotus on tulossa nahtaville syksylld. Maakuntarajojen vilisia
vaikutuksia myos tutkitaan.

Pyhdnta / Aitto-oja: Piiparinméden tuulivoima-alue ldhella. Hanketoimijalta olisi kysynyt,
onko tarkoitus hyédyntaa olemassa olevia huoltorakennuksia. Onko sahkon varastointi huo-
mioitu? Tuntuu, ettd sdhkonvarastointia ei rakenneta, vaikka tuulivoimaa rakennetaan pal-
jon. Sipinen: Hanketoimija ei ole vastaamassa, ei ole ollut keskustelua olemassa olevista
huoltorakennuksista. Jos mahdollista, niin varmaan niitd kannattaa hyédyntaa. Sahkon va-
rastoinnista ei myodskdan ole ollut puhetta. Kaavaluonnoksessa on varmasti mahdollista
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tahan varautua. Lyytinen: Onko Kajaanin kaupungilla tietoa? Valkonen: Ei ole meidan kanssa
hankkeen osalta ollut puhetta.

Kainuun liitto / Nikola-Maatta: Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035 on kuulutettu voi-
maan vaikutuksista huolimatta. Léytosuon tuulivoimahankkeen jatkosuunnittelussa on tar-
peen seurata, maaraaké muutoksenhakuviranomainen Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaa
2035 taytantoonpanokieltoon. Kaava ei ole talla hetkelld taytantoonpanokiellossa. Kaavassa
on uusi energiansiirtoa koskeva suunnittelumaarays, joka on hyva huomioida. Myds ampu-
rata, johon liittyy selvitystarpeita, suojelualueet ja pohjavesialue hyva huomioida. Tuuli-
voima-alueen rajaus poikkeaa maakuntakaavan rajauksesta. Poikkeamisen pitdaa perustua
riittaviin selvityksiin ja poikkeaminen on perusteltava. Tama on tarpeen tehda kaavaproses-
sissa. Hyva tutustua maakuntakaavan valmisteluaineistoon. Pieni yksityiskohta, voimajohto
oli yleiskaavan sisalla. Onko sille jatetty riittavasti tilaa? Yhteisvaikutuksia jo korostettiin. Se
on myos meidadn osaltamme keskeinen kommentti. Yhteisvaikutukset korostuvat ja niihin pi-
taa kiinnittda huomiota ja esittaa toimenpiteitd, joilla niita voidaan lieventaa yhdessa muiden
tuulivoimahankkeiden kanssa. Avoimeen tiedottamiseen ja vuoropuheluun kannattaa kiin-
nittdd huomioita. Lyytinen: Onko Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytanyt lausuntoja maa-
kuntakaavasta? Onko prosessi jo edennyt? Nikola-Maatta: On tullut lausuntopyyntd. Ei voi
tietaa, onko taytantoonpanokielto tulossa. Lyytinen: Vaalan Turkkiseldn tuulivoimahankkeen
kaava on hyva esimerkki maakuntakaavasta poikkeamiseen ja sen perusteluihin.

Kainuun ymparistopalvelut / Parikka: Yhteisvaikutukset, melu- ja valke. Miten alueella li-
saantyy melu- ja vdlke? Piiparinmaesta tullut meluvalituksia. Elinympariston viihtyvyyden sai-
lyminen, aluetta kdytetaan paljon virkistyskayttoon. Alue on myos metsastyskaytossa. Mietin
my0s ekologista yhteyttd. Hankealue on ollut jo aiemmin tiedossa ”hiljaisena alueena” pe-
rustuen Kainuun liiton ELMA-selvitykseen (2015). Perusteluja ei I6ytynyt YVA-selostuksesta
kaavarajauksesta poikkeamiselle. Sahkovarastointia mietin itsekin, kun useampi hanke. Poh-
javesialue kaakkoiskulmalla, kaavarajausta kannattaa miettida. Onko hankealueella selvitelty
pohjavesikorkeuksia? Lansireunassa, voimalan nro 32 kohdalla on vanha maa-aineisten otto-
alue (ehka kotitarveottoa) ja ainakin siellda nayttaisi pohjavesi olevan melko pinnassa. Vesi
seisoo painanteissa/montuissa myos kuivana kesdaikana. Onko lahteisyytta selvitelty? Tu-
lemme kiinnittdmaan huomiota ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja virkistyskayttoon. Lyyti-
nen: Kaava-alueeseen sisaltyy pohjavesialue. Se kannattaa lisata kaavamaarayksiin.

Kainuun Museo / Alavaikko: Huomio kiinnittyy voimaloiden maaraan. VE1 voimalat tulee
Iahelle Vuolijoen kohteita. Maisemassa korostuu yhteisvaikutukset. Olemassa olevat voima-
lat ovat matalampia kuin nyt suunnitteilla olevat voimalat. Kainuun Museo / Vaananen: In-
ventointiraportti on tehty ja tarkastettu. Kdytéssamme on lidar-aineisto, joka tunnistaa au-
tomaattisesti tervahautoja. Aineistosta nousee esiin muutama tervahauta alueelle (6 kpl).
Yleensa tiedot viety rekisteriin mahdollisina muinaisjaannoksina. Halutaanko ne kaavaan
mahdollisina muinaisjdannoksina vai kdyddankoé ne yhdessa museon kanssa maastossa lapi?
Lyytinen: Jatkaako museo kaupungin ja hanketoimijan keskusteluja esiin tulleista kohteista?
Védandnen: Voidaan tehda yhteistyota.
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Lyytinen: Mitad on aiemminkin nostettu esiin, niin suunniteltujen voimaloiden korkeus on toi-
nen kuin jo olemassa olevassa Piiparinmaessa.

Kainuun ELY-keskus / Saastamoinen: YVA-menettely on kesken. Pian yleisotilaisuus, jossa
esitelldaan hanketta. Yhteysviranomaisena lausumme aikanaan perustellun padatelman ja
otamme kantaa selvityksen riittavyyteen ja jos jotain on mahdollista taydentaa. Ennenai-
kaista lahtea syvallisesti tarkastelemaan kokonaisuutta. Perustellun paatelman toivotaan oh-
jaavan alueiden kayton suunnittelua. Jo tulleissa puheenvuoroissa on tullut merkittavia na-
kokohtia, jotka tulee ottaa huomioon. Hanke todennakdisesti kokonaisuutena tulee supistu-
maan. Lajistovaikutukset olemassa olevien selvityksien perusteella ovat merkittavia. Ekologi-
set yhteydet selvitys on erittdin merkittava. Yleisesti ottaen ekologisten yhteyksien merkitta-
vyys on laahannut perastd, kun ei ole kokonaisuutena asiaa tarkasteltu. Hyva, etta jatkossa
voidaan huomioida ekologiset yhteydet paremmin. Hankevastaavan esittelyssa tuli esiin, etta
jos hanke supistuu, niin kannattavuus heikkenee. On myds suunnitteilla puistoja, joissa on
alle 10 voimalaa. Vaikka hankkeen koko pienenisi, niin onko todella kannattavuuskysymys.

Kainuun ELY-keskus / Vdisdnen: Toimin yhteysviranomaisen yhteyshenkiléna. YVA-selostuk-
sen nahtavilla olo paattyy 24.4. Yleisotilaisuus 16.4. Lausuntoja ja mielipiteita on tullut tahan
mennessa vahan. Perusteltu paatelma valmistuu ennen juhannusta. llImoitamme, jos emme
pysty lain edellyttamaan aikarajaan. Pyhannan kunnalla oli hyva kommentti siita, miten hank-
keessa hyodynnetdan olemassa olevia rakenteita. Lisddkd esim. hankkeen kannattavuutta,
kun on jo olemassa olevia rakenteita? Sahkdnvarastointia ei ole tuotu selostuksessa esiin.
Turvallisuus ja ymparistonakokulmat on selvitettava. [ta-Suomen yliopistolta on tullut hyva
selvitys tuulivoimahankkeiden hyvaksyttdavyydesta. Kun puhutaan alueesta, jossa on paljon
hankkeita, niin kyseinen selvitys tuo sosiaalisten vaikutusten arviointiin nakdkulmia. Uusi laki
valmisteilla tuulivoimaperustusten purusta ja erilaisista vakuuksista. Ekologiset kaytavat ja
yhteydet ovat yksi keskeinen tydkalu yhteisvaikutusten arviointiin.

[Linkki UEF:n selvitykseen chat:ssa: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/31645]

Kainuun ELY-keskus / Lyytinen: Kaavoituksellisista asioista muistutan sen, ettd VAT:eissa on
ekologisten yhteyksien sailyttaminen jo olemassa. Viittaus ulkomelutason ohjearvoihin ja
kaavakartan yhteyteen myos maininta sisamelun toimenpiderajoista. Maakuntakaavan oh-
jaava vaikutus tulee arvioida ja perustella poikkeaminen maakuntakaavan aluerajauksesta.
Monesti otettu esille Kainuun yleiskaavoissa, purkamista koskeva asia. Purkamisluvan hake-
mista ei velvoita. MRL 127 § mahdollistaa sen, jos yleiskaavassa niin maarataan. Yleiskaavaan
on mahdollista laittaa maarays purkamisluvan hakemiselle. Lentoestelupaa haetaan Trafico-
milta. Meluun liittyen, saisi olla kartta, jossa on kaavarajaus suhteessa 40 db:n alueeseen.
Minkalaisia vaikutuksia kaava-alueen rajan ulkopuolella voi aiheutua? OAS kannattaa paivit-
tda tamanhetkisen maakuntakaavatilanteen osalta. Ohjelmavaiheessa kiinnitettiin huomi-
oita tuulivoimaohjelmaan. Ylimaakunnalliset vaikutukset yhteisvaikutusten arvioinnissa tul-
leet esille. Esittelyssa ei tullut esille, ettd eteld-kaakkoisosassa on maakunnallinen ulkoilu-
reitti. Turvallisuusnakokulmien arviointi. Havainnekuvissa ei ollut pimean ajan lentoesteva-
lojen havainnekuvia. Videomallinnus oli tehty, jossa myos pimean ajan kuvaa. Kannattaa har-
kita vield pimean ajan still-kuvien lisdamista (esim. Oulunjarvi ja ldhempaa hankealuetta),
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miten lentoestevalot ndakyvat maisemassa. Maa-aineistenottoon liittyen Kajaanin kaupunki
tietaa lupatilateen. Laatikainen: Ei ole voimassa olevia maa-aineistenottolupia. Lyytinen:
Onko tarkoituksenmukaista osoittaa maa-aineistenotto alueita yleiskaavassa? Laatikainen:
Toinen alue on louhosalue, joka kannattaa pitdaa ja mahdollisesti voi jatkossa hakea siihen
lupaa. Toinen alue on soranottoalue, omistaja itse ei enda ota maa-ainesta, mutta tarvitta-
essa maa-aineksia voi ottaa. Lyytinen: Nama kannattaa huomioida selostuksessa. Korostan,
etta selvityksilla saattaa olla vaikutusta kaavaratkaisuun ja ne ohjaavat kaavoitusta.

Kajaanin kaupunki /Valkonen: Kiitdn hyvistd puheenvuoroista. Keskusteluja on kayty ja saa-
tiin hyvaa suuntaa jatkoon. Monia asioita pitaa pohtia ennen kuin kaavaluonnokseen paas-
taan. Laatikainen: Kajaanin kaupunginhallitus antoi lausunnon YVA-selostuksesta tiistaina, ja
siina todetaan, etta kun on merkittavia vaikutuksia esim. elaimistoon tulee tama huomioida
hankkeen jatkosuunnittelussa.

Pyhanta / Aitto-oja: Muodostumassa iso tuulivoima-alue. Pyhdannassa suhtaudutaan myon-
teisesti hankkeeseen. Piiparinmaen puolella menee teita. Pystyisikd niitdakin hydodyntamaan?

[Kainuun ymparistoterveyspalvelut / Parikka chat:ssd: OAS:iin korjaus Kainuun ymparisto-
terveyspalvelut, ei enda osa Kainuun sotea.]

Sipinen: Ekologisen verkoston selvitykseen liittyen, miten selvitys linjataan otettavaksi huo-
mioon jatkosuunnittelussa?

Lyytinen: Oma nakemys on, etta viereisen maakunnan suunnittelu pitdaa huomioida. Vaiku-
tukset ovat laajemmat kuin itse kaava-alue.

7 Jatkotoimenpiteet

Sipinen: YVA-selostus on nahtavilla 13.3.-24.4.2024. Yleisotilaisuus jarjestetdan 16.4.2024.
Selvittely jatkuu ja kommenttien perusteella tehddan tarkennuksia kaavamerkint6ihin. Val-
konen: Aikataulu tarkentuu, kun asiat etenevat. Lyytinen: Muistio kommenteille osallistuijille,
1-2 viikkoa kommentointiaikaa. Muita puheenvuoropyynt6ja ei tullut. Seuraava viranomais-
neuvottelu tarvittaessa, kun kaavaehdotus on ollut ndhtavilla. ELY:n puolesta tyoneuvotte-
luita voidaan jarjestaa matalla kynnyksella.

8 Neuvottelun paattaminen

Puheenjohtaja padatti kokouksen klo 11:04.

Muistion laatija Maija Toivakka, FCG (kommentein korjattu 7.5.2024)
Jakelu Osanottajat
Tiedoksi Kutsutut

FCG Finnish Consulting Group Oy 12.4.2024



	1 Neuvottelun avaus ja järjestäytyminen
	2 Hanketoimijan puheenvuoro
	3 Mahdolliset kysymykset hanketoimijalle
	4 Kajaanin kaupungin puheenvuoro
	5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja alustavan kaavaluonnoksen esittely (FCG)
	6 Viranomaisten puheenvuorot
	7 Jatkotoimenpiteet
	8 Neuvottelun päättäminen

