



Talonrakennusinvestoinnit

Määrärahan muutokset seuraaville kohteille:

Männyntaimi päiväkot

Soidinsuon uuden päiväkodin valmistumiseen vuodelle 2025 varatun määrärahan muutos 2 700 000 euroon (+530 000 euroa). Päiväkodin rakentaminen aloitettiin vuoden 2024 heinäkuussa. Rakentaminen, hankkeen kustannukset ja kustannusten jaksotus eivät edenneet vuoden 2024 talousarvion mukaisesti. Rakennushankkeen vuoden 2024 kustannukset alittivat varatun määrärahan noin 537 000 euroa ja tämä vastaava määräraha tarvitaan hankkeen valmiiksi saamiseksi vuodelle 2025 varatun määrärahan lisäksi. Rakentamisen kokonaiskustannukset eivät muutu ja ovat edelleen 4 100 000 €.

Kaukametsän salin osakorjaukset

Vuoden 2025 määrärahan muutos 1 150 000 euroon (+150 000 euroa). Hankkeen kustannukset muodostuvat tarkentuneen toteutussuunnittelun ja urakkahintojen perusteella tämän verran talousarviota suuremmiksi.

Kajaanihalli

Syksyllä 2024 varattiin määräraha 150 000 euroa Kajaanihallin alkuperäisten tilajako- ja väli-verhojen uusimiseen. Verhojen uusimisen suunnittelu ja toimittajan kilpailutus tehtiin vuoden 2024 lopulla. Toimitusajoista ja hallin toiminta-ajoista johtuen verhojen asennustyö voidaan tehdä vasta kesäkuussa 2025. Tämän johdosta esitetään vuoden 2024 käyttämättä jääneen määrärahan siirto ja hyväksyminen vuodelle 2025 (+150 000 euroa). Nykyiset verhot ovat kunnoltaan ja käytettävyydeltään turvallisuusriski henkilökunnalle ja hallin käyttäjille sekä osin toimimattomat, jolloin ne haittaavat hallin normaalia toimintaa.

Seppälä, alueen suunnittelu (navetta, päärakennus, asuntolat, johtajan talo)

Vuoden 2025 määrärahan muutos 50 000 euroon (-150 000 euroa). Pääasiassa navetan hankesuunnitelman mukaiseen suunnitteluun varattua määrärahaa ei käytettäisi tänä vuonna, vaan se siirtyy tuleville vuosille koulutusliikelaitoksen Seppälän tarpeiden ja tilanteen ollessa keskeneräisiä. Jäljelle jäävä määräraha käytetään historiallisen johtajan talon korjaussuunnitteluun.

Edellä esitettyjen määrärahamuutosten johdosta talonrakennusinvestointien kokonaissumma kasvaa 680.000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden vuonna 2025. Ympäristö- teknisen toimialan muutettu investointiesitys on yhteissummaltaan 13 062 000 euroa.